



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade

Florianópolis-SC, CEP 88036-800

- <https://hu-ufsc.hubrasil.gov.br>

ANEXO G – IMR - ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

INDICADOR I: ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PROGRESSO	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir o andamento da obra com progresso conforme previsto no cronograma oficial da obra
Meta a cumprir	Manter constantemente o progresso da obra conforme o previsto no cronograma oficial, mediante controle do indicador.
Instrumento de medição	Medições mensais ou conforme periodicidade do cronograma.
Forma de acompanhamento	Cronograma oficial, medições e curva S de acompanhamento
Periodicidade da medição do resultado	Mensal ou conforme cronograma.
Início de Vigência	A partir da data da emissão da Ordem de Serviço – OS.
Mecanismo de Cálculo	$IDP = VA / VP$ Onde: IDP = Índice de Desempenho por Progresso – relação entre valor executado e o previsto; VA = Valor agregado – valor financeiro medido, acumulado; VP = Valor previsto – valor financeiro previsto para ter sido executado na medição, conforme cronograma oficial.
Faixas de ajuste no pagamento	SE $IDP \geq 1$ - 100% do valor da medição; SE $1 < IDP \leq 0,95$ - descontar 2% do valor da medição; SE $0,95 < IDP \leq 0,90$ - descontar 4% do valor da medição; SE $0,90 < IDP \leq 0,85$ - descontar 6% do valor da medição; SE $IDP < 0,85$ - descontar 10% do valor da medição mais sanção contratual conforme o projeto básico



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade

Florianópolis-SC, CEP 88036-800

- <https://hu-ufsc.hubrasil.gov.br>

Sanções	A aplicação do IMR não prejudica a aplicação de sanções contratuais previstas no Contrato, Edital e seus anexos.
Observações	
FISCAL DO CONTRATO	CONTRATADA

INDICADOR II: VARIAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir a entrega da obra na data prevista, conforme prazo contratual e de acordo com o cronograma pactuado entre as Partes.
Meta a cumprir	Manter constantemente a data prevista para entrega dentro do prazo estipulado, mediante controle do indicador.
Instrumento de medição	Medições mensais ou conforme periodicidade do cronograma.
Forma de acompanhamento	Cronograma gantt de controle, utilizando dados do Cronograma oficial.
Periodicidade da medição do resultado	Mensal ou conforme cronograma.
Início de Vigência	A partir da data da emissão da Ordem de Serviço – OS.
Mecanismo de Cálculo	Variação Data Entrega (VDE) = Data Entrega Estimada (DEE) – Data Entrega Prevista (DEP) Onde: VDE = Variação de entrega da obra em dias corridos. DEE = Data de Entrega Estimada, definida mediante cronograma gantt de controle, impactada, portanto, pelo real desempenho da construtora e caminho crítico do cronograma. DEP = Data de Entrega Prevista, conforme cronograma oficial.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade

Florianópolis-SC, CEP 88036-800

- <https://hu-ufsc.hubrasil.gov.br>

Faixas de ajuste no pagamento	SE $VDE \leq 0$ - 100% do valor da medição; SE $0 < VDE \leq 10$ – descontar 2% do valor da medição; SE $10 < VDE \leq 15$ - descontar 4% do valor da medição; SE $15 < VDE \leq 30$ - descontar 6% do valor da medição; SE $VDE > 30$ - descontar 10% do valor da medição mais sanção contratual conforme o projeto básico
Sanções	A aplicação do IMR não prejudica a aplicação de sanções contratuais previstas no Contrato, Edital e seus anexos.
Observações	
FISCAL DO CONTRATO	CONTRATADA

INDICADOR III: REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS NO DIÁRIO DE OBRAS	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir o correto, completo e tempestivo registro do andamento e das ocorrências da obra.
Meta a cumprir	Registro diário das informações sobre as equipes, equipamentos, serviços realizados, condições do clima, ocorrências, interferências, sem a esses se limitar.
Instrumento de medição	Diário de Obras.
Forma de acompanhamento	Diariamente pelo fiscal com a assinatura no diário físico ou eletrônico.
Início de Vigência	A partir da emissão da Ordem de Serviço – OS
Periodicidade da medição do resultado	Mensal ou conforme cronograma.
Mecanismo de Cálculo	Quantidade de dias trabalhados no mês sem o respectivo registro em tempo hábil = X.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade

Florianópolis-SC, CEP 88036-800

- <https://hu-ufsc.hubrasil.gov.br>

Faixas de ajuste no pagamento	$X \leq 2$: Valor total da medição mensal. $2 < X < 5$ - descontar 2% do valor da medição. $X \geq 5$ - descontar 4% do valor da medição.
Sanções	Aplicação das sanções previstas no Contrato e demais partes integrantes como o Projeto Básico e anexos.
Observações	No preenchimento do Diário de Obras deverá ser obedecido o disposto no Contrato e demais partes integrantes, como o Projeto Básico e anexos.
FISCAL DO CONTRATO	CONTRATADA

INDICADOR IV: ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir o atendimento integral às disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho.
Meta a cumprir	Pleno cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho durante a execução da obra.
Instrumento de medição	Relatórios do Fiscal de Segurança do Trabalho, conforme Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214/78 do MTE e demais legislação em vigor.
Forma de acompanhamento	Diariamente pelo Fiscal de Segurança do Trabalho no local das obras.
Início de Vigência	A partir da emissão da Ordem de Serviço - OS
Periodicidade da medição do resultado	Mensal ou conforme cronograma.
Mecanismo de Cálculo	Dias com itens inspecionados com desconformidade perante a legislação = X
Faixas de ajuste no pagamento	$X = 0$: Valor total da medição mensal. $X \leq 2$ - descontar 2% do valor da medição. $X > 2$ - descontar 4% do valor da medição.
Sanções	Aplicação das sanções previstas no Contrato e demais partes integrantes como o Projeto Básico e anexos.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade

Florianópolis-SC, CEP 88036-800

- <https://hu-ufsc.hubrasil.gov.br>

Observações	No caso de risco iminente de um acidente do trabalho e/ou condição insalubre, os trabalhos deverão ser imediatamente paralisados pela fiscalização, sendo permitida a retomada dos serviços somente após sanado o risco ou a condição insalubre.
FISCAL DO CONTRATO	CONTRATADA

INDICADOR V: ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir a permanente organização, limpeza e arrumação do canteiro de obras, visando mitigar o risco da proliferação de pragas e vetores.
Meta a cumprir	Canteiro de Obras sempre limpo, íntegro e organizado.
Instrumento de medição	Relatório da fiscalização técnica.
Forma de acompanhamento	Diariamente pelo fiscal técnico, registrando em fotografias e diário de obras.
Início de Vigência	A partir da emissão da Ordem de Serviço - OS
Periodicidade da medição do resultado	Mensal ou conforme cronograma.
Mecanismo de Cálculo	Quantidade de dias trabalhados no mês descumprindo com a obrigação de manter limpo, íntegro e organizado o canteiro de obras = X
Faixas de ajuste no pagamento	X ≤ 2: Valor total solicitado na medição mensal. 2 < X < 5: descontar 2% do valor da medição. X ≥ 5: descontar 4% do valor da medição.
Sanções	Aplicação das sanções previstas no Contrato e demais partes integrantes como o Projeto Básico e anexos.
Observações	



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade

Florianópolis-SC, CEP 88036-800

- <https://hu-ufsc.hubrasil.gov.br>

FISCAL DO CONTRATO	CONTRATADA
--------------------	------------