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ANEXO G - IMR - INDICE DE MEDIGAO DE RESULTADOS

INDICADOR I: INDICE DE DESEMPENHO DE PROGRESSO

ITEM DESCRIGAO
Garantir o andamento da obra com progresso conforme
Finalidade previsto no cronograma oficial da obra

Meta a cumprir

Manter constantemente o progresso da obra conforme o
previsto no cronograma oficial, mediante controle do
indicador.

Instrumento de medicao

MedigGes mensais ou conforme periodicidade do
cronograma.

Forma de acompanhamento

Cronograma oficial, medi¢des e curva S de
acompanhamento

Periodicidade da medic¢do do resultado

Mensal ou conforme cronograma.

Inicio de Vigéncia

A partir da data da emissdao da Ordem de Servigo — OS.

Mecanismo de Calculo

IDP=VA/VP
Onde:

IDP = indice de Desempenho por Progresso — relagdo
entre valor executado e o previsto;

VA = Valor agregado — valor financeiro medido,
acumulado;

VP = Valor previsto — valor financeiro previsto para ter
sido executado na medicdo, conforme cronograma
oficial.

Faixas de ajuste no pagamento

SEIDP > 1 - 100% do valor da medigao;

SE 1< IDP <£0,95 - descontar 2% do valor da medicao;

SE 0,95 < IDP £0,90 - descontar 4% do valor da medicdo;
SE 0,90 < IDP £ 0,85 - descontar 6% do valor da medicdo;

SE IDP < 0,85 - descontar 10% do valor da medi¢cdo mais
sangdo contratual conforme o projeto basico
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Sancdes A aplicacdo do IMR ndo prejudica a aplicacdo de sanc¢des
contratuais previstas no Contrato, Edital e seus anexos.
Observagoes
FISCAL DO CONTRATO CONTRATADA

INDICADOR II: VARIACAO DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA

ITEM DESCRICAO

Garantir a entrega da obra na data prevista, conforme
prazo contratual e de acordo com o cronograma pactuado

Finalidade
entre as Partes.

Manter constantemente a data prevista para entrega

Meta a cumprir dentro do prazo estipulado, mediante controle do

indicador.

Medi¢Ges mensais ou conforme periodicidade do

Instrumento de medigdo
cronograma.

Cronograma gantt de controle, utlizando dados do

Forma de acompanhamento -
Cronograma oficial.

Periodicidade da medic¢do do resultado Mensal ou conforme cronograma.

Inicio de Vigéncia A partir da data da emissdo da Ordem de Servigo — OS.

Variagdo Data Entrega (VDE) = Data Entrega Estimada
(DEE) — Data Entrega Prevista (DEP)

Onde:

VDE = Variagdo de entrega da obra em dias corridos.

Mecanismo de Calculo DEE = Data de Entrega Estimada, definida mediante
cronograma gantt de controle, impactada, portanto, pelo
real desempenho da construtora e caminho critico do

cronograma.

DEP = Data de Entrega Prevista, conforme cronograma

oficial.
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SE VDE <0 - 100% do valor da medigao;

SE 0 < VDE < 10 —descontar 2% do valor da medigao;
SE 10 < VDE £ 15 - descontar 4% do valor da medicdo;
Faixas de ajuste no pagamento

SE 15 < VDE < 30 - descontar 6% do valor da medicdo;

SE VDE > 30 - descontar 10% do valor da medigao mais
sanc¢do contratual conforme o projeto bdsico

A aplicacdo do IMR ndo prejudica a aplicacdo de sanc¢des

Sangoes
contratuais previstas no Contrato, Edital e seus anexos.
Observacdes
FISCAL DO CONTRATO CONTRATADA

INDICADOR llI: REGISTRO DAS OCORRENCIAS NO DIARIO DE OBRAS

ITEM DESCRICAO

Garantir o correto, completo e tempestivo registro do
Finalidade andamento e das ocorréncias da obra.

Meta a cumprir Registro didrio das informagbes sobre as equipes,
equipamentos, servicos realizados, condi¢des do clima,
ocorréncias, interferéncias, sem a esses se limitar.

Instrumento de medigdo Didrio de Obras.

Diariamente pelo fiscal com a assinatura no diario fisico

Forma de acompanhamento ou eletronico.

Inicio de Vigéncia A partir da emissdo da Ordem de Servigo — OS

Periodicidade da medigdo do resultado Mensal ou conforme cronograma.

Quantidade de dias trabalhados no més sem o

Mecanismo de Calculo respectivo registro em tempo habil = X.
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) ) X £ 2:Valor total da medigdo mensal.

Faixas de ajuste no pagamento 2 <X <5 -descontar 2% do valor da medigao.
X 25 - descontar 4% do valor da medicao.

Sancdes Aplicagdo das sangdes previstas no Contrato e demais

¢ partes integrantes como o Projeto Bdsico e anexos.
. No preenchimento do Didrio de Obras devera ser

Observacdes . . .
obedecido o disposto no Contrato e demais partes
integrantes, como o Projeto Basico e anexos.

FISCAL DO CONTRATO CONTRATADA
INDICADOR IV: ATENDIMENTO AS NORMA DE SAUDE E SEGURANCA
DO TRABALHO
ITEM DESCRICAO

Garantir o atendimento integral as disposi¢des legais e

Finalidade regulamentares sobre seguranca e sadde do trabalho.

. Pleno cumprimento das normas de seguranga e saude
Meta a cumprir

do trabalho durante a execugao da obra.

Relatérios do Fiscal de Seguranca do Trabalho,
conforme Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria 3.214/78 do MTE e demais legislagdo em

Instrumento de medicao

vigor.
Forma de acompanhamento Diariamente pelo pelo Fiscal de Seguranca do Trabalho
no local das obras.
Inicio de Vigéncia A partir da emissdao da Ordem de Servico - OS
Periodicidade da medigdo do resultado Mensal ou conforme cronograma.

Dias com itens inspecionados com desconformidade

Mecanismo de Calculo . ~
perante a legislagcdo = X

X =0: Valor total da medicdo mensal.
Faixas de ajuste no pagamento X <2 - descontar 2% do valor da medigdo.
X > 2 - descontar 4% do valor da medigao.

Aplicagdo das sangdes previstas no Contrato e demais

Sangdes . . L
partes integrantes como o Projeto Basico e anexos.
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Observacdes

No caso de risco iminente de um acidente do trabalho
e/ou condicdo insalubre, os tratabalhos deverdo ser
imediatamente paralisados pela fiscalizagdo, sendo
permitida a retomada dos servicos somente apods
sanado o risco ou a condigdo insalubre.

FISCAL DO CONTRATO

CONTRATADA

INDICADOR V: ORGANIZAGAO, LIMPEZA E ARRUMAGAO DO CANTEIRO

DE OBRAS

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir a permanente organiza¢do, limpeza e
arrumacado do canteiro de obras, visando mitigar o
risco da proliferacdo de pragas e vetores.

Meta a cumprir

Canteiro de Obras sempre limpo, integro e organizado.

Instrumento de medigdo

Relatério da fiscalizagdo técnica.

Forma de acompanhamento

Diariamente pelo fiscal técnico, registrando em
fotografias e didrio de obras.

Inicio de Vigéncia

A partir da emissdo da Ordem de Servigo - OS

Periodicidade da medic¢do do resultado

Mensal ou conforme cronograma.

Mecanismo de Calculo

Quantidade de dias trabalhados no més descumprindo
com a obrigacdo de manter limpo, integro e organizado
o canteiro de obras = X

Faixas de ajuste no pagamento

X < 2: Valor total solicitado na medi¢gdo mensal.
2 < X < 5: descontar 2% do valor da medigdo.
X = 5: descontar 4% do valor da medigdo.

Sangdes

Aplicagdo das sang¢des previstas no Contrato e demais
partes integrantes como o Projeto Bdsico e anexos.

Observagoes
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FISCAL DO CONTRATO CONTRATADA




